
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Гагацев Т.А.Администратор регионального проекта

заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы Ростовской области «Развитие образования» и

прочие мероприятия"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,37 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 20,1000 38,3900 79,7200 79,7200

ПроцентФП ГИВЦ

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП ГИИС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0

"Электронный

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,1000

20,10

00

20,10

00

20,10

00

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0 101 287 517

К концу 2024 года

в 1012

учреждениях

общего и

профессионального

образования в

Ростовской

области будет

обновлена

материально-

техническая база

средствами

вычислительной

техники,

программным

обеспечением и

презентационным

оборудованием.

 

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -101

2

101

2

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

ЕД

- 0 1 1 2

Отчет

министерства

Создание

(реорган

0 01.01.201

9

- -9 9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области о создании

центров цифрового

образования детей

«IT-куб».

Создание к концу

2023 года за счет

федеральной

поддержки центров

цифрового

образования 9 «IT-

куб», позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

334 308,200,00 279 232,600,00 0,00 1 359 412,60745 871,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

334 308,20189 771,70 279 232,600,00 0,00 1 549 184,30745 871,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

334 308,20189 771,70 279 232,600,00 0,00 1 549 184,30745 871,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

17 443,500,00 0,000,00 0,00 159 714,00142 270,50

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 241 443,00 353 317,00 381 857,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

916 290,20 0,00 1 892 907,40

0,00 381 857,20241 443,00 353 317,00 916 290,20 0,00 1 892 907,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 886,20

353 317,00

353 317,0

0

294 430,9

0

235 544,8

0

176 658,6

0

117 772,4

0

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 886,20

353 317,00

353 317,0

0

294 430,9

0

235 544,8

0

176 658,6

0

117 772,4

0
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7. Дополнительная информация

 Глоссарий

Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и

обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды.

Технологии он-лайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в

режиме реального времени при помощи устройств. позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной

организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в

сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое

время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации

создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения он-лайн курсов при прохождении аттестационных

мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания

среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды; обновление информационного наполнения и

функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной

реальности и «цифровых двойников»;

создание центров цифрового образования для детей «IT-куб».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

К концу 2024 года в 1012

учреждениях общего и

профессионального образования в

Ростовской области будет обновлена

материально-техническая база

средствами вычислительной

техники, программным

обеспечением и презентационным

оборудованием.

 

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о внедрении целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Ростовской области"

Протокол Протокол заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению отбора

субъектов Российской Федерации по

проведению отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по

мероприятию "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

-

Дятлова О.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациях и профессиональных

образовательных организациях" в

рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды"

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный бюджет»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

Прочий тип документа Список

извещений о проведении закупок

-

Котова А.Б.

03.05.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственных (муниципальных)

контрактах внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Список

заключенных контрактов на закупку

товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области

-

Котова А.Б.

03.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области целям и задачам

мероприятия"

Прочий тип документа Служебная

записка ГАУ РО «Региональный

информационно-аналитический

центр развития образования» о

проведении мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Служебная

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

записка ГАУ РО «Региональный

информационно-аналитический

центр развития образования» о

поставке товаров по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному контракту)"

Прочий тип документа Служебная

записка министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области по результатам

оплаты товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Повышение

квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций

и профессиональных

образовательных организаций в

Ростовской области по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

Прочий тип документа Отчет ГБУ

ДПО РО «Ростовский институт

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

работников образования» по

программам переподготовки кадров

-

Хлебунова

С.Ф.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образовательных организациях в

Ростовской области"

1.1.10

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в 101

образовательной организации "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный информационно-

аналитический центр развития

образования» о внедрении целевой

модели цифровой образовательной

среды, согласованный министром

общего и профессионального

образования Ростовской области

-

Котова А.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупочных процедур.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

1.1.12

Контрольная точка "Заключены

государственные (муниципальные)

контракты на закупку оборудования

для внедрения ЦОС."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

03.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Оборудование

поставлено."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды."

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный информационно-

аналитический центр развития

образования» о проведении

мониторинга хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

-

Котова А.Б.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АЦК-

финансы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок.

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку оборудования

для внедрения ЦОС"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.18

Контрольная точка "Оборудование

поставлено."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

НПО.

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды."

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный информационно-

аналитический центр развития

образования» о проведении

мониторинга хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

-

Котова А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК -

финансы

1.1.21

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа Извещения

-

Керцицкая

01.04.2023

Взаимо Взаимо ЕИС в сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

об объявлении закупки.Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок.

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку оборудования

для внедрения ЦОС"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.23

Контрольная точка "Оборудование

поставлено."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды."

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный информационно-

аналитический центр развития

образования» о проведении

мониторинга хода реализации

мероприятий по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

-

Котова А.Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АКЦ -

финансы.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей "IT-

куб""

Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о создании

центров цифрового образования

детей «IT-куб».

Создание к концу 2023 года за счет

федеральной поддержки центров

цифрового образования 9 «IT-куб»,

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Протокол Протокол заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению отбора

субъектов Российской Федерации по

проведению отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по

мероприятию "Создание центров

цифрового образования детей" в

рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

-

Котова А.Б.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

национального проекта

"Образование"

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

создание и функционирование

центра цифрового образования

детей «IT-куб» "

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

2.1.3

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный бюджет»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

10 12

2.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа Список

извещений о проведении закупок

-

Чернышова

В.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

оснащения средствами обучения и

приведения оформления площадки

центра цифрового образования

детей «IT-куб» в соответствии с

фирменным стилем"

Прочий тип документа Служебная

записка ГАУ РО «Региональный

информационно-аналитический

центр развития образования» о

приведении площадки в

соответствие с фирменным стилем

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Информация об

объемах средств операционных

расходов на функционирование

центра цифрового образования

детей «IT-куб» по статьям расходов"

Исходящее письмо Письмо

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области в адрес ФГАУ

«Фонд новых форм развития

образования

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательной организации в

соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования

детей «IT-куб»; доставлено,

установлено, налажено

оборудование"

Прочий тип документа Письмо

Управления образования города

Ростова-на-Дону в адрес

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о завершении

работ по приведению площадки в

соответствие

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Создан центр

цифрового образования детей «IT-

куб»"

Отчет Отчет Управления

образования города Ростова-на-

Дону о создании центра цифрового

образования детей «IT-куб»

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

сотрудников центра цифрового

образования детей «IT-куб» и

педагогов"

Прочий тип документа Отчет

Управления образования города

Ростова-на-Дону по программам

переподготовки кадров

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ Приказ образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Приказ Приказ образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен набор

детей, обучающихся по программам

центра цифрового образования

детей «IT- куб»"

Приказ Приказ по учреждению

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение по

реализации РП «Цифровая

образовательная среда»

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на территории Ростовской области в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный бюджет»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ЕИС в сфере

закупок.

2.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.16

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

Отчет Отчет Управления

образования города Волгодонска о

-

Самсонюк Т.А.

01.09.2022

13 15 Подсистема

сбора и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образовательной организации в

соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования

детей «IT-куб»; доставлено,

установлено, налажено

оборудование"

завершении приведения площадки

образовательной организации в

соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования

детей «IT-куб»: доставлено,

установлено, налажено

оборудование.

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.17

Контрольная точка "Начало работы

центра цифрового образования

детей"IT-куб"."

Отчет Отчет управления

образования г.Волгодонск.

-

Самсонюк Т.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

2.1.19

Контрольная точка "Проведен набор

детей, обучающихся по программам

Отчет Отчет управления

образования города Волгодонск.

-

Самсонюк Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

РИС

Образование.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

центра цифрового образования

детей «IT- куб»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

образования детей «IT- куб»"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Керцицкая

Л.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет.

2.1.21

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.22

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательных организаций в

соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования

детей «IT-куб»: доставлено,

установлено, налажено

оборудование."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

2.1.23

Контрольная точка "Начало работы

центров цифрового образования

детей "IT-куб"."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных.

2.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АЦК-

финансы.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен набор

детей, обучающихся по программам

центра цифрового образования

детей «IT- куб»."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РИС

Образование.



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

5 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Хлебунова С. Ф. Руководитель – Ректор Балина Л. В. 10



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

11 Участник регионального

проекта

Бакаленко Д. Ю. Главный специалист Пушкарева Е. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

16 Участник регионального

проекта

Самсонюк Т. А. Начальник Управления

образования г.Волгодонска

Мельников В. П. 10

17 Участник регионального

проекта

Чернышова В. А. Начальник управления Кожухова Е. Н. 10


