



**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

17.08.2023

г. Ростов-на-Дону

№ 468

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Ростовской области

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области (Матегорина Н.М.), отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снежко Г.Е.), ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Алимова Е.Е.), ГАУ РО «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района (городского округа) в 2024 году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Приказ подготовлен отделом оценки качества образования,  
начальник К.И. Леонидова



С.С. Анищенков

| <b>Дорожная карта</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам<br/>основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2023-2024 учебном году</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| № п/п                                                                                                                                                                                                         | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации              | Ответственные исполнители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1. Анализ проведения ГИА в 2023 году</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                          | Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году на территории Ростовской области | август 2023 года              | министерство<br>и профессионального образования<br>Ростовской области (далее –<br>минобразование области),<br>государственное бюджетное<br>учреждение Ростовской области<br>«Ростовский областной центр<br>обработки информации в сфере<br>образования» (далее – ГБУ РО<br>РОЦОИСО),<br>органы местного самоуправления<br>муниципальных районов и городских<br>округов, осуществляющие управление<br>в сфере образования (далее – МОУО) |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                                        | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Ростовской области                                                                                                                                                                            | август – октябрь<br>2023 года | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.                                                                                                                                                                                                        | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения единого государственного                                                                                                                                                                                  | август, сентябрь<br>2023 года | ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации            | Ответственные исполнители                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                              |
| 1.2.   | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») обновленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2023 году на территории Ростовской области                                                                                                  | август – сентябрь 2023 года | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО                                                              |
| 1.3.   | Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) форме                                                                                   | август 2023 года            | минобразование области<br>ГБУ РО РОЦОЙСО,<br>председатели областных предметных комиссий по учебным предметам |
| 1.4.   | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций                                 | август 2023 года            | минобразование области, МОУО                                                                                 |
| 1.4.1. | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области на Всероссийском совещании                                                                                                                                                         | октябрь 2023 года           | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОЙСО                                                                    |
| 1.4.2. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | сентябрь-октябрь 2023 года  | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО                                                              |

| № п/п                                                               | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                  | Сроки реализации        | Ответственные исполнители                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.3.                                                              | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 в муниципальных образованиях | В течение учебного года | МОУО, ОО                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b> |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.                                                                | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                | в течение учебного года | Минобразование области,<br>государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО),<br>МОУО, ОО |
| 2.1.1.                                                              | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области                                    | в течение учебного года | Минобразование области,<br>ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,<br>МОУО, ОО                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.2.                                                              | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования                                                                                                                  | по запросу Рособнадзора | Минобразование области,<br>государственное автономное учреждение Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ РО ИРО), ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                                                                                                   |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации             | Ответственные исполнители                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.2.   | Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация выпускников ОО, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2023 года                                                 | в течение учебного года      | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                            |
| 2.2.1. | Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА-9, ГИА-11 учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | в течение учебного года      | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                            |
| 2.2.2. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2023 года                                                                                                                                   | сентябрь - декабрь 2023 года | минобразование области,<br>ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.2.3. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2023-2024 учебном году                                                                                                                                                                      | в течение учебного года      | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                            |
| 2.4.   | Размещение на официальном сайте образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и                                                                                                                                                                                                                                            | в течение учебного года      | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                            |

| № п/п                                                    | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации                                                 | Ответственные исполнители          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                          | сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                      |                                                                  |                                    |
| 2.5.                                                     | Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году                                                                                                                                                                         | август-сентябрь 2023 года                                        | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАУ РО ИРО |
| <b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                    |
| 3.1.                                                     | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году на территории Ростовской области                                                                                                                                                                         | в течение учебного года                                          | минобразование области             |
| 3.1.1.                                                   | Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами                                                                                                                                                                  | по мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов | минобразование области, МОУО       |
| 3.1.2.                                                   | Подготовка проектов правовых актов Минобразования Ростовской области:<br>- об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), при первом заместителе Губернатора Ростовской области;<br>- об утверждении персонального состава | октябрь 2023 года                                                | минобразование области             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | декабрь 2023 года                                                |                                    |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственные исполнители |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | <p>государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</p> <p>- об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</p> <p>- об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2024 году;</p> <p>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;</p> <p>- об утверждении персонального состава областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении расписания проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному</p> | <p>декабрь 2023 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>март – апрель 2024 года</p> <p>август-сентябрь 2023 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>март-апрель 2024 года</p> <p>март – апрель 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>январь – февраль 2024 года</p> |                           |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственные исполнители |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | <p>предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2024 году;</li> <li>- об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>- об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2024 году;</li> <li>- об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- об утверждении Перечня дополнительных средств и материалов, допустимых для использования экспертами областных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2024 году;</li> <li>- об утверждении перечня программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2024 году на территории Ростовской области;</li> <li>- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской области;</li> <li>- об утверждении состава комиссии по перепроверке работ участников итогового сочинения (изложения);</li> </ul> | <p>март – май,<br/>август 2024 года</p> <p>март – май, июнь,<br/>август 2024 года,</p> <p>март 2024года</p> <p>февраль – июнь,<br/>август – сентябрь<br/>2024 года</p> <p>март 2024 года</p> <p>февраль-март 2024<br/>года</p> <p>ноябрь 2023 года,<br/>январь, март 2024<br/>года<br/>декабрь 2023 года</p> |                           |



| № п/п                                           | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации                                                | Ответственные исполнители                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                 | <p>- об утверждении списка образовательных организаций для перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), которые получили «зачет» по пяти критериям</p> <p>- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ростовской области</p> | <p>декабрь 2023 года</p> <p>январь, февраль, март 2024 года</p> | <p>МИРОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, МОУО</p>               |
| 3.2.                                            | <p>Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11</p>                                                                                                                                                                                          | <p>постоянно</p>                                                | <p>МИРОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, МОУО</p>               |
| <b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                   |
| 4.1.                                            | <p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области</p>                                                                                                                            | <p>август 2023 года</p>                                         | <p>МИРОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ</p>                     |
| 4.2.                                            | <p>Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО</p>       | <p>август – октябрь 2023 года</p>                               | <p>МИРОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ,<br/>ГБУ РО РОЦОИСО</p> |
| 4.3.                                            | <p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>в соответствии с планом-графиком закупок</p>                 | <p>ГБУ РО РОЦОИСО</p>                             |

| № п/п                                                            | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации                         | Ответственные исполнители                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.3.1.                                                           | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2024 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области | январь 2024 года                         | ГБУ РО РОЦОЙСО                             |
| 4.3.2.                                                           | Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров                                                                 | в соответствии с планом-графиком закупок | ГБУ РО РОЦОЙСО                             |
| 4.3.3.                                                           | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2024 году, связанных с организацией и проведением ГИА                                                                     | в соответствии с планом-графиком закупок | ГБУ РО РОЦОЙСО                             |
| 4.3.4.                                                           | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                      | февраль – декабрь 2024 года              | ГБУ РО РОЦОЙСО                             |
| <b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                            |
| 5.1.                                                             | Проведение инструктивных совещаний с МОУО «О готовности к проведению ГИА в 2024 году»                                                                                                                                                                                            | март-май 2024 года                       | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОЙСО  |
| 5.2.                                                             | Организация и проведение обучения (на региональном уровне):                                                                                                                                                                                                                      |                                          | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОЙСО, |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации                                                                    | Ответственные исполнители                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководителей пунктов проведения экзаменов;</li> <li>- членов государственной экзаменационной комиссии;</li> <li>- экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);</li> <li>- организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов (ГИА-9);</li> <li>- экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11).</li> </ul> | <p>январь – апрель<br/>2024 года,</p> <p>сентябрь 2023 года<br/>– май 2024 года</p> | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                    |
| 5.3.  | <p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- технических специалистов;</li> <li>- общественных наблюдателей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | март – май<br>2024 года                                                             | МОУО, ОО                                  |
| 5.4.  | <p>Проведение обучающих семинаров для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- членов областной апелляционной комиссии;</li> <li>- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные координаторы)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | март – май<br>2024 года                                                             | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.5.  | Формирование консультативных площадок на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | в течение<br>учебного года                                                          | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                    |
| 5.6.  | Организация участия учителей-предметников и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сентябрь - октябрь                                                                  | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО              |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации                                             | Ответственные исполнители                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        | методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 года                                                    |                                                                |
| 5.7.   | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 – х классах                                                                                                                                                                                                                                   | декабрь 2023 года, январь 2024 года                          | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО                                   |
| 5.8.   | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)                                                                                                                                                                                          | декабрь 2023 года – апрель 2024 года                         | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 5.8.1. | Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В соответствии с анонсами ФИПИ                               | минобразование области                                         |
| 5.8.2. | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                                         |
| 5.8.3. | Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В соответствии с анонсами ФИПИ                               | ГБУ РО РОЦОЙСО                                                 |

| № п/п                                                  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации                                                  | Ответственные исполнители                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | «Эксперт ЕГЭ» ФИПИ                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                     |
| 5.9.                                                   | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренинговых мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ                                                                                        | В соответствии с расписанием Рособнадзора                         | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 5.10.                                                  | Проведение региональных тренинговых мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11                                       | март-май 2024 года                                                | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 5.11.                                                  | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9                                                                                                                     | в течение учебного года                                           | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО           |
| <b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                     |
| 6.1.                                                   | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2023-2024 учебном году | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО           |
| 6.2.                                                   | Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО                                                                                                                                                                                            | сентябрь 2023 года                                                | ГБУ РО РОЦОИСО                                      |
| 6.3.                                                   | Разработка программы деятельности ГБУ РО РОЦОИСО, в том числе по совершенствованию организационного и информационно-                                                                                                          | ноябрь – декабрь 2023 года                                        | ГБУ РО РОЦОИСО                                      |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации        | Ответственные исполнители                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | технологического обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023-2024 учебном году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         |
| 6.4.  | <p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul> | до 01 декабря 2023 года | <p>минобразование области,<br/>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО</p> |
| 6.5.  | <p>Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации</p>                                                                                                                                                                                     | постоянно               | <p>минобразование области,<br/>ГБУ РО РОЦОИСО</p>       |
| 6.6.  | <p>Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | октябрь 2023 года       | <p>минобразование области</p>                           |
| 6.7.  | <p>Формирование состава муниципальных координаторов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сентябрь 2023 года      | <p>минобразование области,<br/>МОУО</p>                 |
| 6.8.  | <p>Формирование состава ГЭК, областных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ноябрь 2023 года –      | <p>минобразование области,</p>                          |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации                                   | Ответственные исполнители                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                    | апрель 2024 года                                   | МОУО                                         |
| 6.9.  | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)                                              | февраль, апрель – май 2024 года                    | минобразование области, МОУО                 |
| 6.10. | Формирование сети ППЭ                                                                                                                                                                                              | октябрь – ноябрь 2023 года                         | минобразование области, МОУО                 |
| 6.11. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)                                                                                                                         | в сроки в соответствии с информацией от ФГБУ «ФЦТ» | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.12. | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях                                                                                                       | по отдельному расписанию                           | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.13. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов                                                                                                         | февраль, май 2024 года                             | минобразование области, МОУО                 |
| 6.14. | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и | март, май, август 2024 года                        | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |

| № п/п   | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                             | Сроки реализации                        | Ответственные исполнители                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке                                                                                                                                                    |                                         |                                                  |
| 6.15.   | Организация и проведение итогового сочинения (изложения)                                                                                                                                                      | декабрь 2023, февраль, апрель 2024 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 6.16.   | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах                                                                                                                              | февраль, март, апрель 2024 года         | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 6.17.   | Организация и проведение:<br>- заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ;<br>- координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2024 году | февраль – июль 2024 года                | минобразование области                           |
| 6.18.   | Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                   | март – июнь 2024 года                   | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО           |
| 6.19.   | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль – июнь 2024 года                | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО           |
| 6.20.   | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей                                                                                                                                                     | декабрь 2023, февраль – июнь 2024 года  | минобразование области                           |
| 6.20.1. | Организация работы Донского корпуса общественных                                                                                                                                                              | февраль – июнь                          | минобразование области,                          |



| № п/п                                                                 | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации                                         | Ответственные исполнители                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                       | наблюдателей                                                                                                                                                                                                                               | 2024 года                                                | ГАУ РО ИРО, МОУО                                |
| 6.20.2.                                                               | Обеспечение функционирования Регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Ростовской области                                                      | февраль – июль 2024 года                                 | минобразование области                          |
| 6.20.3.                                                               | Организация обучения общественных наблюдателей                                                                                                                                                                                             | апрель – май 2024 года                                   | минобразование области,<br>ГАУ РО ИРО           |
| <b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |
| 7.1.                                                                  | Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах                                                     | постоянно                                                | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7.1.1.                                                                | Обеспечение сопровождения официального сайта Правительства Ростовской области (подраздел «Образование» раздела «Социальная сфера»): подготовка информации для размещения и поддержание ее в актуальном состоянии                           | в сроки, установленные Правительством Ростовской области | минобразование области                          |
| 7.1.2.                                                                | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 (вебинары, онлайн-консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и пр.) | октябрь 2023 года<br>– апрель 2024 года                  | минобразование области,<br>МОУО                 |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                      | Сроки реализации           | Ответственные исполнители                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.1.3. | Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях                                                                                                                             | постоянно                  | минобразование области                            |
| 7.1.4. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»                                                                                                                                              | по графику Рособрнадзора   | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО   |
| 7.1.5. | Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества»                                                                                                                           | ноябрь – декабрь 2023 года | минобразование области                            |
| 7.1.6. | Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                    | постоянно                  | минобразование области,<br>ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 7.2.   | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                               | постоянно                  | минобразование области,<br>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО   |
| 7.3.   | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | постоянно                  | минобразование области,<br>МОУО                   |
| 7.3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                 | постоянно                  | минобразование области,<br>пресс-секретарь        |
| 7.3.2. | Участие работников Минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2024 году                                                    | в течение учебного года    | минобразование области                            |
| 7.4.   | Оформление информационных стендов по процедуре                                                                                                                                                         | постоянно                  | минобразование области,                           |

| № п/п                                                      | Основные направления деятельности                                                                                                                                                                   | Сроки реализации        | Ответственные исполнители                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            | проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайтах минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО                                                              |                         | ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО                     |
| 7.5.                                                       | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                               | в течение учебного года | минобразование области, МОУО, ОО             |
| 7.6.                                                       | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам                                                                                          | постоянно               | МОУО, ОО                                     |
| 7.6.1.                                                     | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников                                                                      | постоянно               | МОУО, ОО                                     |
| 7.6.2.                                                     | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»                                                                                                                           | март – май 2024 года    | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| <b>8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                              |
| 8.1.                                                       | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | постоянно               | минобразование области                       |
| 8.1.1.                                                     | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ                                                                                                                            | постоянно               | минобразование области                       |
| 8.1.2.                                                     | Мониторинг работы телефонов «горячей линии»                                                                                                                                                         | ноябрь-декабрь          | минобразование области                       |

| № п/п  | Основные направления деятельности                                                                                               | Сроки реализации                                           | Ответственные исполнители                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                             | 2023 года                                                  |                                                                             |
| 8.1.3. | Мониторинг официальных сайтов МОУО                                                                                              | ноябрь 2023 – январь 2024 года                             | минобразование области                                                      |
| 8.2.   | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС                              | февраль – май 2024 года                                    | минобразование области                                                      |
| 8.3.   | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11                                                                        | постоянно                                                  | Управление по контролю и надзору в сфере образования минобразования области |
| 8.4.   | Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ                                                                               | в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11                 | Управление по контролю и надзору в сфере образования минобразования области |
| 8.5.   | Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах                                                          | в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11                 | минобразование области                                                      |
| 8.6.   | Мониторинг прерывания онлайн видеонаблюдения экзаменов в ППЭ                                                                    | по мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11 | минобразование<br>ГБУ РО РОЦОЙСО<br>области,                                |
| 8.7.   | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения | по мере необходимости                                      | минобразование области                                                      |

| № п/п | Основные направления деятельности                                                                                                          | Сроки реализации  | Ответственные исполнители    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|       | централизованной проверки экзаменационных работ участников                                                                                 |                   |                              |
| 8.8.  | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | октябрь 2023 года | минобразование области, МОУО |
| 8.9.  | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации                                              | ноябрь 2023 года  | минобразование области, МОУО |